

EX- POST EVALUACE

STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER MAS HRADECKÝ VENKOV ZA OBDOBÍ 2008 - 2013



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Obsah

1. ÚVOD	4
1.1. Název MAS: Hradecký venkov, o.p.s.	4
1.2. Datum a podpis Dohody se SZIF	4
1.3. Základní údaje	4
2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu	7
2.1. Složení SPL	7
2.1.1 Přehled cílů.....	7
2.1.2 Přehled priorit.....	7
2.1.3 Přehled fichí.....	8
2.1.4 Přehled aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován.....	10
2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet	10
2.3. Alokace	13
2.4. Výzvy.....	14
3. Metodický přístup	22
3.1. Pracovní tým.....	22
3.2. Zdroje údajů pro monitoring	22
3.3. Monitorovací indikátory	22
3.3.1 Hodnotící indikátory SPL.....	23
3.3.2 Monitorovací indikátory fichí.....	24
3.4. Hodnotící otázky.....	24
4. Odpovědi na hodnotící otázky.....	25
4.1. Otázka č. 1. Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?.....	25
4.1.1 Analýza dat a dalších ukazatelů.....	25
4.1.2 Odpověď na hodnotící otázku.....	25
4. 2. Otázka č. 2. Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?	25
4.2.1 Analýza dat a dalších ukazatelů.....	25
4.2.2 Odpověď na hodnotící otázku.....	26
4. 3. Otázka č. 3. Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?	26
4.3.1 Analýza dat a dalších ukazatelů.....	26
4.3.2 Odpověď na hodnotící otázku.....	26

4.4. Otázka č. 4. Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?	28
4.4.1 Analýza dat a dalších ukazatelů	28
4.4.2 Odpověď na hodnotící otázku	28
5. Závěry a doporučení	29
5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL	29
5.2. Míra dosažení cílů	30
5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení	30

1. ÚVOD

1.1. Název MAS: Hradecký venkov, o.p.s.

Právní forma: obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl O, vložka 160 dne 27.června 2007

IČ: 27517730

Sídlo: Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice

Hlavní kancelář: Městský úřad Nechanice, Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice

Datum vzniku: 3. 5. 2007 podpis zakladatelské smlouvy

1.2. Datum a podpis Dohody se SZIF

Registrační číslo: 08/005/41100/452/000127

Název SPL: Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Hradecký venkov

Datum podpisu Dohody: 20. 8. 2009

Kategorie MAS: v roce 2009 byla MAS Hradecký venkov vybrána k podpoře z programu LEADER v rámci Programu rozvoje venkova ČR v rámci +32 MAS

1.3. Základní údaje

	Původní stav*	Stav k 30.6.2015**
Počet obcí	58	64
Počet obyvatel	24.138	31.775
Rozloha MAS (km ²)*	374,29	414,71
Počet členů celkem	28	38
Z toho: Veřejný sektor	8	12
Neziskový sektor	16	13
Soukromý sektor	4	13

* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL

** počty se vztahují k SPL 2007-2013, všechny hodnoty jsou uvedeny ke dni 30. 6. 2015, případně počet obyvatel je uváděn k 31. 12. 2014

*** zaokrouhleno na 2 desetinná místa

Schematická mapka území MAS Hradecký venkov k datu založení společnosti



V roce 2012 MAS Hradecký venkov obdržela žádosti 6 obcí o připojení k území Hradeckého venkova. Všechny tyto obce schválily ve svých zastupitelstvech vstup a poskytnutí jejich správního území do MAS Hradecký venkov. Orgány MAS tyto žádosti projednaly a následně Plénum MAS Hradecký venkov schválilo na svých jednáních rozšíření území o správní území obcí: Lochenice, Smiřice, **Černožice**, Holohlavy, Smržov a Skalice. Tak jak se rozvíjela činnost MAS na území Hradeckého venkova, propagace a uplatňování metody Leader při rozvoji území projeví další partneři zájem o vstup do MAS, uzavřeli s MAS partnerskou smlouvu a začali se aktivně podílet na činnosti MAS.

Schematická mapa území MAS Hradecký venkov – rozšíření území od roku 2012



2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

2.1. Složení SPL

Strategický plán LEADER MAS Hradecký venkov na období 2008-2013 byl dopracován a schválen v roce 2008. Tento plán byl zpracován **expertní metodou** (analytická část kromě SWOT) a **komunitní metodou** (SWOT a strategická část).

Strategický plán LEADER MAS Hradecký venkov na období 2008-2013 je strategický dokument, tematicky a časově zaměřený na uplatnění metody LEADER v rozvoji venkova v období 2007-2013. Po schválení ve vrcholovém orgánu MAS – Plénum MAS se stal platnou rozvojovou strategií MAS pro uvedené programové období. Z hlediska strategického plánování a projektového cyklu k stěžejním prvkům SPL patřilo vymezení priorit a jejich cílů (na základě předchozí analýzy území a SWOT analýzy) zohledňujících potenciál a specifika našeho území MAS a konkrétních priorit a cílů. Tyto byly následně naplňovány jednotlivými projekty na základě vymezení v rámci tzv. fichí. Fiche pokrývaly skutečné potřeby území a byly v souladu s jeho celkovými cíly a naplňovaly jednotlivé priority.

2.1.1 Přehled cílů

VIZE				
Hradecký venkov - prosperující venkovská oblast v ekologicky vyvážené krajině poskytující kvalitní podmínky pro rekreaci a život současné i budoucí generace.				
GLOBÁLNÍ CÍL				
Všestranný rozvoj celého území Hradeckého venkova založený na využití místního potenciálu v souladu s principy udržitelného rozvoje				
PRIORITY				
I. Zlepšení využívání turistického potenciálu území MAS Hradecký venkov	II. Zvýšení kvality bydlení	III. Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích	IV. Rozvoj zemědělství a služeb na venkově	V. Rozvoj podnikání na venkově

2.1.2 Přehled priorit

Na základě identifikovaných klíčových faktorů rozvoje jako konečného výstupu SWOT analýzy bylo určeno 5 strategických priorit pro rozvoj území MAS Hradecký venkov. Priority byly naplňovány pomocí vytyčených cílů.

Priorita: I. Zlepšení využívání turistického potenciálu území

Cíle: 1. Vytvoření společné koncepce využívání turistického potenciálu území

2. Rozvoj služeb cestovního ruchu na území MAS HV

3. Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví
4. Péče o životní prostředí

Priorita: II. Zvýšení kvality bydlení

- Cíle: 1. Obnova a rozvoj obcí a stávající občanské vybavenosti.
2. Posilování sounáležitosti obyvatel s územím

Priorita: III. Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích

- Cíle: 1. Zvýšení atraktivity venkovských oblastí
2. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
3. Obnova místních komunikací a veřejných prostranství

Priorita: IV. Rozvoj zemědělství a služeb na venkově

- Cíle: 1. Modernizace zemědělských podniků
2. Podpora vývoje nových výrobků a technologií, podpora jejich zavádění do výroby
3. Podpora zavádění činností nezemědělské povahy

Priorita: V. Rozvoj podnikání na venkově

- Cíle: 1. Modernizace budov a technologií stávajících firem
2. Podpora zakládání mikropodniků
3. Zakládání nových živností a podpora regionálních produktů

2.1.3 Přehled fichí

1. Podpora rozvoje cestovního ruchu na území MAS Hradecký venkov (ná vaznost na prioritu I, IV.)

Fiche na podporu rozšíření a zkvalitnění služeb v cestovním ruchu, podpora agroturistiky a venkovské turistiky, podpora malokapacitních ubytovacích zařízení.

2. Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov (ná vaznost na prioritu I, II.)

Fiche na zhodnocení a využití kulturního dědictví venkova jako jsou kulturní památky, památková území, kulturní prvky vesnice, investice na výstavbu muzeí a expozic.

3. Konkurenceschopnost zemědělství (ná vaznost na prioritu IV.)

Fiche na zlepšení ekonomické výkonnosti podniků, zvýšení jejich konkurenceschopnosti, podpora inovací, zlepšení zpracování a marketinku výrobků, propagace regionálních produktů a potravin.

4. Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích (ná vaznost na prioritu I, III.)

Fiche umožnila realizaci projektů zaměřených na obnovu infrastruktury, zlepšení podmínek života místních obyvatel a návštěvníků. Projekty přispěly ke zvýšení atraktivity území a rozvoji ekonomiky.

5. Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – posilování sounáležitosti obyvatel s územím (návaznost na prioritu I, II.)

Fiche umožnila stavební obnovu, modernizaci a výstavbu objektů pro služby, volnočasové aktivity, sport, sociální služby a vzdělání. Umožnila rozvíjení spolkového, kulturního a společenského života.

6. Podpora zavádění činností nezemědělské povahy (návaznost na prioritu IV, V)

Fiche zaměřená na rozvoj nezemědělské produkce, rozvoj řemesel a podporu zaměstnanosti.

7. Podpora stávajících podniků a podpora zakládání mikropodniků (návaznost na prioritu V.)

Fiche zaměřená na modernizaci objektů na provozovny, tvorbu nových pracovních míst, zvýšení konkurenceschopnosti, vytváření podmínek pro nové místní produkty, investice do techniky, nákupu strojů, výrobních zařízení, vybavení provozoven, úpravy skladových hospodářství.

Hlavním způsobem dosahování cílů a priorit SPL byla finanční podpora individuálních projektů jednotlivých žadatelů v rámci každoročně vyhlašovaných výzev v rámci celkové strategie. Obsah a preferenční kritéria jednotlivých fichí byly stanoveny tak, aby realizací těchto projektů byly postupně naplňovány cíle a priority schváleného SPL MAS Hradecký venkov.

S ohledem na to, že MAS Hradecký venkov byla vybrána k podpoře v rámci tzv. skupiny +32MAS, byly k dispozici pro rozdělování metodou Leader přiděleny menší finanční zdroje než u MAS podpořených v dřívějších kolech. MAS Hradecký venkov tedy pro naplňování cílů SPL hledala další zdroje, jedním z takových významných zdrojů byl Program rozvoje venkova ČR, osa IV. Leader, Projekty spolupráce.

Projekty spolupráce realizované v MAS Hradecký venkov

Název projektu	Celkové náklady	Dotace	Vlastní prostředky
REALIZOVANÉ A UKONČENÉ			
Dětem pro radost	2 752 761	2 503 502	249 259
Partnerství pro venkov	2 543 180	2 364 066	179 114
Dětem pro radost II.	2 545 792	2 316 505	229 287
Dědictví našich předků	1 382 248	1 226 023	156 225
Na venkově zdravě jíme	162 798	146 518	16 280
Komunitní venkov	1 685 724	1 501 210	184 514
Krajina je naše zrcadlo	1 871 060	1 619 100	251 960
CELKEM	12 943 563	11 676 924	1 266 639

Dalším způsobem pro naplňování SPL byla podpora komunitní spolupráce mezi členy MAS a dalšími partnery z řad veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru. Pro všechny tyto subjekty MAS zajišťovala prostřednictvím kanceláře MAS a 3 kontaktních míst poradenství v oblasti dotačních politik tak, aby realizované projekty přispěly k naplňování nejen SPL, ale i Integrované strategie MAS.

S realizací projektů jednotlivými žadateli velice úzce souvisí i oblast vzdělávání, a proto MAS pro své členy a další zájemce z území zajišťovala různá školení, která jim napomohla nejen při

realizaci jejich projektů, ale i v dalších oblastech důležitých pro trvale udržitelný rozvoj regionu Hradecký venkov.

Pro kontrolu, monitoring a udržitelnost projektů realizovaných v rámci vyhlášených výzev SPL a monitoring dalších činností MAS byly nastaveny administrativní postupy ve vnitřních předpisech a jmenovány zodpovědné osoby.

2.1.4 Přehled aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován

V průběhu realizace SPL byly provedeny a schváleny 2 aktualizace tohoto strategického dokumentu, které vycházely z aktuálních potřeb území.

První aktualizace byla provedena v roce 2011, kdy více než dvouletá činnost prověřila nastavené postupy ve schváleném SPL a přinesla řadu závěrů a poznání, které byly promítnuty do aktualizace návrhové části SPL. Vzhledem k nízké finanční alokaci získané na realizaci SPL (+32 MAS) byl po vyhodnocení připravenosti projektových záměrů, na základě znalosti prostředí a s ohledem na realizované projekty společnosti Hradecký venkov, členů MAS a jejich partnerů upraven finanční plán dle skutečnosti a na další roky navržen s ohledem na výše uvedené. V závislosti na úpravě finančního plánu byla provedena úprava monitorovacích ukazatelů.

Programový výbor ve spolupráci s Výběrovou komisí a Výkonným monitorovacím výborem rozhodly o tom, že aktualizace realizovaného SPL se bude týkat pouze návrhové části tohoto dokumentu, neboť vzhledem ke krátké době, která uplynula od zpracování a chválení celé strategie, není nutno aktualizovat a doplňovat analýzu území. Dále bylo konstatováno, že SWOT analýza a její závěry, priority a cíle a na ně navazující fiche odrážejí skutečné potřeby regionu, a proto není třeba je aktualizovat. Aktualizace byla zaměřena především na administrativní postupy a s nimi související činnosti, které byly prověřeny 2letou praktickou činností MAS. Na základě vnitřního evaluačního procesu byla provedena a schválena aktualizace SPL.

Druhá aktualizace proběhla v roce 2012, neboť MAS obdržela žádosti 6 obcí o připojení k území Hradeckého venkova. Všechny tyto obce schválily ve svých zastupitelstvech vstup a poskytnutí jejich správního území do MAS Hradecký venkov. Orgány MAS tyto žádosti projednaly a následně Plénium MAS Hradecký venkov schválilo na svých jednáních rozšíření území o správní území obcí: Lochenice, Smiřice, Černožice, Holohlavy, Smržov a Skalice.

Přijetí 6 nových obcí a rozšíření území MAS Hradecký venkov vyvolalo potřebu doplnit analytickou část schváleného strategického plánu Leader o vybrané základní charakteristiky území. Návrhová část strategického plánu, která byla aktualizována v roce 2011 zůstala beze změny, neboť se jednalo o poslední rok, na který měla být strategie platná, a postupně se již zahajovaly práce na strategii pro nové programové období.

2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet

Finanční plán vycházel z absorpční kapacity území MAS, která odrážela na 400 nashromážděných projektových záměrů z regionu Hradecký venkov. Záměry byly zařazeny do jednotlivých priorit a fichí, což bylo výchozím podkladem pro rozvržení finančních prostředků mezi jednotlivé fiche v průběhu návrhového období. Reálná absorpční kapacita území byla několikanásobně vyšší, než byly přidělené prostředky na realizaci SPL, a proto MAS využívala další zdroje financování.

Vzhledem k nízké finanční alokaci získané na realizaci SPL (+32 MAS) byl po vyhodnocení připravenosti projektových záměrů, ze znalosti prostředí a s ohledem na realizované projekty

společnosti Hradecký venkov, členů MAS a jejich partnerů, upraven finanční plán dle skutečnosti a na další roky navržen s ohledem na výše uvedené.

Počet a finanční hodnota žádostí a proplacených projektů podle fichí


Fiche	% z rozpočtu (dle původního SPL)	% z rozpočtu (dle platného SPL – po aktualizaci v roce 2011)	% ze skutečného rozpočtu (stav k 30.6.2015)*	Podané žádosti		Schválené žádosti**		Proplacené projekty***	
				ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč
1	9,5	2,0	1,2	2	349 128	1	219 000	1	219 000
2	15,3	15,2	10,6	8	2 777 541	6	1 919 241	6	1 918 980
3	4,8	10,5	7,5	7	1 592 340	6	1 352 340	6	1 352 340
4	19,1	20,3	15,6	14	3 543 387	12	2 810 364	12	2 784 679
5	26,3	47	49,3	54	17 939 069	29	8 902 756	28	8 842 582
6	12,6	2,5	2,8	1	500 000	1	500 000	1	500 000
7	12,4	2,5	13,1	8	2 786 580	6	2 357 400	6	2 357 400
Celkem	100,0	100,0	100,0	94	29 488 045	61	18 061 101	60	17 974 981

* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF

** jedná se o schválené žádosti SZIF

*** průběžné financování u projektů nebylo, jsou uvedeny ŽoP


Rozdíl mezi schválenými projekty k podpoře a celkově zrealizovanými projekty vznikl po nových volbách do obecních zastupitelstev. Ve výzvě v roce 2010 byl k podpoře vybrán a programovým výborem schválen projekt Obce Kratonohy s názvem Rekonstrukce objektu klubovny (celkové náklady 388 235,- Kč/požadovaná dotace 291 176,- Kč). Obec nepodepsala smlouvu o poskytnutí dotace. V oznámení o stažení žádosti a ukončení realizace projektu v rámci PRV podanou na SZIF uvedla jako důvod: tento projekt je pro nové zastupitelstvo neefektivní a nové zastupitelstvo se chce zaměřit na jiné priority. Tento projekt tedy nebyl realizován a uspořené prostředky byly převedeny k rozdělení do dalších výzev.



Fiche 1. Podpora rozvoje cestovního ruchu na území MAS Hradecký venkov a 6. Podpora zavádění činnosti nezemědělské povahy byly s ohledem na připravenost projektů v území zastoupeny ve finančním plánu pouze velmi malým procentem, což se projevilo i při vyhlašovaných výzvách. Naproti tomu ve fichi 7. Podpora stávajících podniků a podpora zakládání mikropodniků bylo po vyhlášení výzvy přijato více projektů než se předpokládalo.

Nejvíce žádostí bylo opakovaně podáváno ve fichi 5. Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – posilování sounáležitosti obyvatel s územím. Oprávněnými žadateli byly obce, svazky obcí a neziskové organizace. V této oblasti bylo nejvíce kvalitně připravených projektových záměrů, ale vzhledem k tomu, že bylo nutné naplňovat všechny oblasti SPL, nemohla být téměř polovina podaných kvalitních projektů finančně podpořena v rámci SPL. Na fichi č. 5 bylo skutečně čerpáno 49,3% z celkové alokace na opatření IV.1.2.

Finanční plán SPL MAS Hradecký venkov



V průběhu realizace SPL odstoupil od realizace schváleného projektu pouze jeden žadatel a to obec Kratonohy (viz zdůvodnění výše uvedené). Ostatní projekty byly řádně v plném rozsahu realizovány. V některých případech došlo díky výběrovým řízením k drobným úsporám finančních prostředků. Jednalo se pouze o částky v řádech tisícikorun, nejvíce nedočetla dotaci obec Syrovátka (o 25 685,- Kč) projekt naplnili v plné výši, ale za nižší než předpokládané náklady.

2.3. Alokace

Rok	Celková alokace (Kč)	Alokace IV.1.2 (Kč)	Závazkováno IV.1.2 (Kč)*	Proplaceno IV.1.2 (Kč)*
2008	0	0	0	0
2009	3.659.137	3.037.085	3.037.083	3.012.445
2010	3.771.347	3.017.156	2.725.980	2.724.988
2011	3.716.952	2.973.594	3.109.124	3.105.503
2012	5.578.279	4.573.002	4.533.954	4.486.294
2013	5.676.835	4.877.178	4.645.960	4.645.751
2014	0	0	0	0
Celkem	22.402.550	18.031.927	18.061.101	17.974.981

* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce

Hradecký venkov byl podpořen z PRV až v roce 2009 a proto byla první výzva vyhlášena v roce 2009. Poslední výzva na opatření VI.1.2. realizace SPL tj. projekty žadatelů byla vyhlášena v roce 2013. V této výzvě byly rozděleny všechny alokované prostředky. V průběhu roku 2014 až do května roku 2015 žadatelé realizovali své projekty a postupně předkládali SZIF své žádosti o proplacení. Všechny projekty předložené k proplacení prošly kontrolou SZIF a byly proplaceny.

Rok	Celková alokace (Kč)	Alokace IV.1.1 (Kč)	Proplaceno IV.1.1 (Kč)	% z celkové alokace
2008	0	0	0	0
2009	3.659.137	622.051,7	586.051	16
2010	3.771.347	754.191	753.362	20
2011	3.716.952	743.358	743.121	20
2012	5.578.279	1.005.277	993.361	18
2013	5.676.835	799.657	799.622	14
2014	0	446.088	401.452	100
Celkem	22.402.550	4.370.622,7	4.276.969	19

Kancelář MAS Hradecký venkov si z provozních prostředků přidělených na administraci SPL v letech 2012 a 2013 naspořila celkem 446 088,- Kč. Tyto prostředky byly převedeny na rok 2014, kdy bylo nutné zabezpečit další realizaci SPL a vyúčtování všech projektů, kterým byla předdělena dotace v roce 2013. Dále manažerka MAS prováděla kontrolu veškeré dokumentace MAS od roku 2008 a archivaci jednotlivých podpořených projektů a dokumentace všech vyhlášených výzev. Z celkové alokace přidělené MAS Hradecký venkov na realizaci SPL bylo na zajištění administrativního chodu kanceláře MAS a servisu pro žadatele čerpáno požadováno k proplacení 19,5% tj. 4 370 622,70 Kč.

Z částky 4 370 622,70 Kč bylo nakonec na administraci SPL proplaceno 4 276 969 Kč, tj. 97,86%. Rozdíl byl uhrazen z vlastních prostředků a způsobilo jej především překročení hodinové sazby u platu manažerek (2x27 tis. Kč) v roce 2010 nebo v roce 2014 neuznání nákladu na nákup archivní skříně a tiskárny ve výši 49 513 Kč.

MAS se během celého období snažila využívat přidělené prostředky hospodárně, v některých letech ani nevyčerpala celou alokaci. Vzhledem k její výši kupovala jen nejnütnější položky. Nájem nemusela MAS vůbec platit, protože kancelář sídlí v Nechanicích v sídle Městského úřadu Nechanice, který poskytuje pro činnost MAS tyto prostory zdarma. Provozní náklady tvořila pouze elektrická energie, spotřebovaná voda v kanceláři a telefony. Naprostá většina z čerpaných výdajů na administraci SPL byla tvořena mzdovými náklady manažerů a výběrové komise. Část výdajů pak byla vydána na organizační a materiální zabezpečení propagačních a informačních akcí MAS.

Provozní výdaje se během let příliš neměnily, pohybovaly se mezi půl a tři čtvrtě milionem Kč za rok. Výjimkou byl rok 2012, kdy se výdaje blížily jednomu milionu Kč. V tomto roce se sešlo více výdajů najednou, jako např. pořádání konference a vzdělávací akce, výroba propagačních materiálů a zahraniční návštěvy naší MAS.

2.4. Výzvy

Nejprve uvádíme celkovou přehlednou tabulku s vyhlášenými výzvami jednotlivých fichí 1-7 podle dat všech osmi výzev:

Fiche	1.výzva 27.8. 2009 - 24.9.2009	2.výzva 22.3.2010- 28.4.2010	3.výzva 27.12.2010 - 26.1.2011	4.výzva 9.8.2011 - 6.9.2011	5.výzva 9.12.2011 - 14.2.2012	6.výzva 30.4.2012 - 1.6.2012	7.výzva 1.1.2013 - 15.2.2013	8.výzva 3.4.2013- 16.5.2013
Fiche 1							X	
Fiche 2		X			X			
Fiche 3			X	X				
Fiche 4			X		X			
Fiche 5	X	X	X			X		X
Fiche 6							X	
Fiche 7							X	

Křížky jsou označeny Fiche, které byly v dané výzvě vyhlášeny

MAS HRADECKÝ VENKOV – MONITORING VYHLÁŠENÝCH VÝZEV V RÁMCI SPL

Výzva	Počet přijatých projektů	Počet podpořených projektů	Celkové náklady vybraných projektů	Přidělená dotace	Kofinancování (vlastní zdroje žadatelů)
I/2009	14	10	4 000 987	3 037 084	963 903
I/2010	16	9	3 554 762	2 725 980	828 782
I/2011	13	11	4 417 067	2 389 124	2 027 943
II/2011	4	3	2 160 000	720 000	1 440 000
I/2012	11	9	3 402 400	2 551 799	850 601
II/2012	16	5	3 937 364	1 982 155	1 955 209
I/2013	11	8	6 653 790	3 076 400	3 577 390
II/2013	9	5	2 136 700	1 578 560	558 140
CELKEM	94	60	30 263 070	18 061 102	12 201 968

Strategický plán Leader MAS Hradecký venkov 2008 – 2013 byl realizován prostřednictvím celkem 7 Fichí. Za celé období bylo vyhlášeno 8 výzev. Do roku 2013 bylo podáno 94 žádostí o podporu projektů z území MAS, podpořeno bylo celkem 60 projektů v celkové hodnotě více jak 30 mil. Kč s dotací více jak 18 mil. Kč.

V následujících tabulkách jsou uvedeny projekty vybrané k podpoře podle výzev a typu žadatele.

Výzva	Číslo vyhlášených fichí	Počet podpořených projektů	Podpoření žadatelé		
			veřejná správa	NNO	podnikatelé
I/2009	5	10	5	5	0
I/2010	2,5	9	8	1	0
I/2011	3, 4, 5	11	7	1	3
II/2011	3	3	0	0	3
I/2012	2,4	9	9	0	0
II/2012	5	5	5	0	0
I/2013	1,6,7	8	1	0	7
II/2013	5	5	0	5	0
CELKEM	X	60	35	12	13

Více než polovinu podpořených žadatelů tvořila veřejná správa tj. obce. 12 projektů realizovali neziskové organizace a 13 podnikatelé.

Přehled všech podpořených projektů a jejich dotace podle výzev

1. Výzva

Úvodní výzva byla vyhlášena dne 27.8.2009, a to pouze pro pro fichi č. 5, příjem žádostí trval do 24. 9. 2009. Celková alokace na tuto výzvu činila 3 659 173 Kč. V rámci této výzvy bylo přijato 14 projektů, které splnily podmínky administrativní kontroly MAS. Výběrovou komisí bylo doporučeno k podpoře 10 vybraných projektů, jejichž realizaci schválil Programový výbor. Navržená dotace činila 3 037 084 Kč, v rámci předložených žádostí o platbu byla skutečně proplacena dotace ve výši 3 027 795 Kč.

Poř.	Fiche	Žadatel	Projekt	Dotace v Kč
1	5	Obec Stračov	Výměna oken v MŠ Stračov	378 000
2	5	Obec Praskačka	Zázemí pro kulturní a volnočasové aktivity - místní část krásnice	287 197
3	5	Město Nechanice	Výměna vrat garáží Hasičské zbrojnice Nechanice	219 327
4	5	Obec Velichovky	Mateřská škola výměna střešní krytiny a latí	247 995
5	5	RMC Lhota pod Libčany	Instalace herních prvků na veřejném prostranství ve Lhotě pod Libčany	401 815
6	5	Myslivecké sdružení Libčanská Dubina	Modernizace sportovní brokové střelnice	218 679
7	5	Klub přátel dětského domova rodinného typu v Nechanicích	Vybavení školícího pracoviště v budově DD a ŠJ Nechanice	157 508
8	5	Obec Roudnice	Výměna oken na budově obecního úřadu a mateřské školy v Roudnici	378 000
9	5	Sbor dobrovolných hasičů Sovětice	Hasičská zbrojnice, výměna oken, dveří, vrat, zateplení fasády.	309 803
10	5	TJ Sokol Hořiněves	Fasáda Sokolovna Hořiněves	429 471
CELKEM				3 027 795

2. Výzva

Druhá výzva byla vyhlášena dne 22. 3. 2010, a to ve dvou fichích (fiche č. 2 a č. 5), příjem žádostí trval do 28. 4. 2010. V rámci této výzvy bylo přijato 16 projektů, z nichž výběrová komise vybrala, a Programový výbor schválil 10 k podpoře. Jeden z těchto podpořených projektů nebyl realizován, neboť Obec Kratonohy dotaci odmítla a nepodepsala smlouvu o poskytnutí dotace. Uspořené prostředky byly rozděleny v rámci dalších vyhlášených výzev. Navržená dotace pro 9 skutečně podpořených projektů činila 2 725 980,- Kč, v rámci předložených žádostí o platbu byla skutečně proplacena dotace ve výši 2 725 719 Kč.

Poř.	Fiche	Žadatel	Projekt	Dotace v Kč
11	5	Obec Roudnice	Hasičská klubovna	373 500
12	5	Obec Neděliště	Středisko pro volnočasové aktivity	278 050
13	5	Obec Hněvčeves	Výměna oken, zlepšení tepelných vlastností stropní konstrukce - víceúčelová hala Hněvčeves	359 280
14	5	Obec Hořiněves	Zapáleným hasičem kvalitně s profesionálním přístupem - SDH Hořiněves	188 460

15	5	Město Nechanice	Výměna oken a vrat na budově městského úřadu Nechanice	374 850
16	5	Obec Stěžery	Obec Stěžery - výměna oken v tělocvičně	187 499
17	2	Obec Hrádek	Oprava hřbitovní zdi a přístupových komunikací včetně nové výsadby a nasvícení kostela	361 800
18	2	Obec Všestary	Rekonstrukce pomníku Šrámův kříž v Rozběřicích	153 000
19	2	Komité pro udržování památek z války roku 1866	Záchrana památek z války 1866 na bojišti u Hradce Králové - soubor 24 pomníků	449 280
CELKEM				2 725 719

3. Výzva

Třetí výzva byla vyhlášena dne 27. 12. 2010, a to hned ve třech fíchách (fiche č. 3, 4 a 5), příjem žádostí trval do 26. 1. 2011. V rámci 3. výzvy bylo přijato 13 projektů, z nichž bylo 11 vybráno a schváleno k podpoře. Přidělená i skutečně proplacená dotace dle předložených žádostí o platbu činila celkem 2 389 124 Kč.

Poř.	Fiche	Žadatel	Projekt	Dotace v Kč
20	4	Obec Sendražice	Zpevnění manipulační plochy v obci Sendražice	166 666
21	4	Obec Roudnice	Revitalizace lipových alejí a návsi	160 000
22	4	Obec Mokrovousy	Zeleň v Mokrovousích	234 000
23	3	ZAS Mžany a.s.	Dílna Mžany - modernizace	240 000
24	4	Obec Stračov	Úprava veřejného prostranství	266 666
25	3	Ivo Košťál - FO	Rekonstrukce střechy	152 340
26	4	Obec Osice	Úprava zeleně a veřejných prostranství obcí Osice, Polizy, Trávník	206 133
27	4	Obec Těchlovice	Úprava veřejného prostranství v obci Těchlovice	180 000
28	5	Římskokatolická farnost Nechanice	Rekonstrukce a obnova oken a výměna vstupních dveří fary	297 500
29	5	Obec Osice	Mateřská škola Františka Škroupa v Osicích - rozšíření kapacit předškolního vzdělávání dětí	245 819
30	3	ZS Kratonohy a.s.	Výměna elektroinstalace v dílně - opravně zemědělských strojů	240 000
CELKEM				2 389 124

4. Výzva

Čtvrtá výzva byla vyhlášena dne 9. 8. 2011, a to pro fichi č. 3, příjem žádostí trval do 6. 9. 2011. O přidělované finace v rámci 4. výzvy se ucházely 4 projekty, z nichž byly podpořeny 3 projekty. Přidělená i skutečně proplacená dotace dle předložených žádostí o platbu činila celkem 720 000 Kč.

Poř.	Fiche	Žadatel	Projekt	Dotace v Kč
31	3	ZS Kratonohy a.s.	Opravárenská dílna zemědělských strojů společnosti ZS Kratonohy a.s.	240 000
32	3	Iva Horák - FO (změněno na s.r.o. v roce 2014)	Šetrnější, úspornější a kvalitnější zpracování půdy - pořízení stroje pro předseťovou přípravu půdy	240 000
33	3	ZAS Mžany a.s.	Dílna – oprava v v ZAS Mžany a.s.	240 000
CELKEM				720 000

5. Výzva

Pátá výzva byla vyhlášena dne 9. 12. 2011, a to ve dvou fichích (fiche 2 a 4), příjem žádostí trval do 14. 2. 2012. V 5. výzvě bylo přijato a administrativní kontrolou prošlo 11 projektů, z nichž bylo k podpoře vybráno a schváleno 9 projektů. Přidělená dotace ve výši 2 551 799 Kč byla skutečně vyčerpána v celkové výši 2 526 114 Kč.

Poř.	Fiche	Žadatel	Projekt	Dotace v Kč
34	4	Obec Boharyně	Oprava chodníku v Boharyni	162 900
35	4	Město Nechanice	Renovace hřbitovních vrat na hřbitově v Nechanicích	269 010
36	4	Obec Hořiněves	Vybudování parku - náves Želkovice	302 400
37	4	Obec Surovátka	Úprava aleje a návsi v obci Surovátka	330 659
38	4	Obec Libčany	Hrajeme si a odpočíváme v každém věku	166 500
39	2	Obec Urbanice	Obnova kulturních památek místního významu v obci Urbanice	301 500
40	2	Mikroregion obcí Památkové zóny 1866	Restaurování památek na území Mikroregionu OPZ 1866	320 400
41	4	Obec Velichovky	Úpravy venkovních prostranství v obci Velichovky	339 745
42	2	Obec Praskačka	Obnova památek místního významu - kaple, křížky, památník obětem padlým v I. sv. válce	333 000
CELKEM				2 526 114

6. Výzva

Šestá výzva byla vyhlášena dne 30. 4. 2012, a to pro fichi č. 5, příjem žádostí trval do 1. 6. 2012. V rámci této výzvy bylo přijato 16 projektů, které splnily podmínky přijatelnosti a postoupily do dalšího hodnocení. Vzhledem k výši alokované částky mohlo být podpořeno pouze 5 projektů,. Celkem byla navržena dotace na realizaci těchto projektů ve výši 1 982 155, skutečně proplacená celková dotace dle žádostí o platbu byla proplacena ve výši 1 982 155 Kč.

Poř.	Fiche	Žadatel	Projekt	Dotace v Kč
43	5	Obec Dubenec	Multigenerační oddechová zóna	336 000
44	5	Obec Stračov	Víceúčelové sportoviště Stračov	448 200
45	5	Obec Roudnice	Modernizace sportovního a volnočasového	397 600

			zázemí	
46	5	Obec Třesovice	Hezká školka pro děti v Třesovicích	351 050
47	5	Obec Mokrovousy	Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu čp. 18- výměna oken a zateplení	449 305
CELKEM				1 982 155

7. Výzva

Sedmá výzva byla vyhlášena dne 1. 1. 2013, a to ve třech fíchách (fiche 1, 6 a 7), příjem žádostí trval do 15. 2. 2013. V rámci 7 výzvy bylo přijato a administrativní a formální kontrolou prošlo celkem 11 projektů. Z nich bylo k podpoře vybráno a schváleno 8 projektů. Přidělená dotace ve výši 3 076 400 byla skutečně vyčerpána v plné výši.


Poř.	Fiche	Žadatel	Projekt	Dotace v Kč
48	1	Obec Stračov	Minigolf a naučná zemědělská stezka	219 000
49	7	Ing. Pavel Cvrček	Nákup balícího stroje se šnekovým dávkovačem	600 000
50	7	Agrohelp s.r.o.	Nákup techniky na údržbu krajiny	510 000
51	6	Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.	Pneuservis v ZAS Mžany, a.s.	500 000
52	7	Zdeněk Pavlíček	Výměna oken, vybudování zpěvněné manipulační plochy a výměna cihelné podlahy za betonový povrch	150 000
53	7	Jiří Aliňák	Modernizace stanice měření emisí	153 000
54	7	MVDr. Hana Fialová	Veterinární klinika Puchlovice	452 400
55	7	Ing. Jaroslav Tománek	Truhlářství Tománek - nákup strojů	492 000
CELKEM				3 076 400

8. Výzva

Poslední osmá výzva, byla vyhlášena dne 3. 4. 2013, a to pro fichi č. 5, příjem žádostí trval do 16. 5. 2013. V rámci této výzvy bylo přijato a formální kontrolu splnilo celkem 9 projektů, z nichž bylo 5 vybráno a schváleno k podpoře v celkové navrhované výši 1 578 560 Kč. V rámci této výzvy byly rozděleny a také skutečně vyčerpány a proplaceny všechny zbývající finanční prostředky.

Poř.	Fiche	Žadatel	Projekt	Dotace v Kč
56	5	SDH Mokrovousy	Sbor dobrovolných hasičů Mokrovousy	299 400
57	5	SDH Sovětice	Vybavení JSDH Sovětice JPO III.	241 760
58	5	Obecný zájem, o.s.	Vybavení pečovatelské služby obecný zájem, o.s.	250 000
59	5	TJ Sokol Stěžery	Rekonstrukce umělého povrchu	609 000
60	5	SDH Lanžov	Rekonstrukce sportovního areálu v kempu Lanžov	178 400
CELKEM				1 578 560


V rámci vyhlášených 8 výzev bylo celkem přijato k hodnocení 94 projektů. Všechny tyto projekty splnily podmínky přijatelnosti stanovené MAS a postoupily k hodnocení výběrovou komisí. Výběrová komise dle předem stanovených kritérií a pomocí schválených postupů vybrala a navrhla k podpoře celkem 61 projektů, z nichž 1 nebyl realizován, neboť žadatel odmítl podepsat smlouvu o dotaci, a proto byly prostředky rozděleny v rámci dalších výzev. Skutečně bylo tedy realizováno 60 projektů, na které bylo v rámci předložených žádostí o platbu schváleno a skutečně proplaceno celkem 17 974 981,- Kč.



35 projektů realizovali žadatelé z oblasti veřejná správa, 12 projektů bylo realizováno neziskovými organizacemi a 13 projektů podnikatelskými subjekty.



Ve fichi 1. Podpora rozvoje cestovního ruchu na území MAS Hradecký venkov byl realizován pouze 1 projekt. Ve fichi 2. Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov bylo realizováno 6 projektů. Ve fichi 3. Konkurenceschopnost zemědělství byly realizovány 3 projekty. Ve fichi 4. Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích bylo realizováno 12 projektů a ve fichi 5. Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – posilování sounáležitosti obyvatel s územím bylo realizováno nejvíce projektů a to celkem 28. Ve fichi 6. Podpora zavádění činností nezemědělské povahy byl realizován pouze 1 projekt a ve fichi 7. Podpora stávajících podniků a podpora zakládání mikropodniků bylo realizováno 6 projektů.



Všechny projekty přispěly k naplnění cílů schváleného Strategického plánu Leader MAS Hradecký venkov.

3. Metodický přístup

3.1. Pracovní tým

Sídlo společnosti a zároveň kancelář pro realizaci Strategického plánu Leader MAS Hradecký venkov bylo v budově Městského úřadu Nechanice. Kancelář byla vybavena potřebným materiálním a technickým vybavením pro činnosti společnosti.

Realizaci SPL zajišťoval po celou dobu realizace stabilní tým zaměstnanců společnosti.

- Iva Horníková, vedoucí manažerka SPL,
- Ing. Jana Rejlová, projektová manažerka,
- Jana Kuthanová, projektová manažerka,
- Jana Pečenková, projektová manažerka.

Při vyhlašovaných výzvách a pořádání propagačních a informačních akcí MAS, byly dle potřeb základního týmu zaměstnávány asistentky nebo další projektové manažerky na DPP.

Realizaci SPL zajišťovali zaměstnanci kanceláře MAS ve spolupráci s jednotlivými orgány MAS. Evaluaci ex-post zpracovaly manažerka SPL Bc. Iva Horníková a ředitelka obecně prospěšné společnosti Ing. Jana Rejlová. Zpráva o ex- post hodnocení byla předána členům kontrolního výboru k připomínkám a poté schválena Plénem MAS a Správní radou o.p.s. Hradecký venkov.

Účetní a personální agendu zajišťovaly od založení společnosti vlastní zaměstnankyně (paní Marie Salavová, paní Simona Rudavská a Ing. Kamila Záleská). Od 1. 8. 2012 bylo účetnictví společnosti zpracováváno externí firmou Daně a účetnictví HK, s.r.o.. Jednotlivé projekty byly účtovány na samostatných analytických účtech. Strategický plán Leader měl vždy v účetnictví společnosti svůj analytický účet, na němž byly sledovány veškeré výnosy a náklady spojené s jeho realizací a administrací.

Každý rok provedl nezávislý auditor Ing. Václav Koutník (ČKA č. oprávnění 0307) audit hospodaření společnosti. Ověření hospodaření společnosti bylo provedeno v souladu s auditorskými směrnici vydanými Komorou auditorů ČR. Účetnictví bylo vždy sestaveno na základě účetnictví vedeného celé o.p.s. v oddělené podobě a v souladu s platnými předpisy. Proto k účetnictví a evidenci o dataci a jejich výdajích finančních prostředků byl vždy uveden výrok auditora „bez výhrad“.

3.2. Zdroje údajů pro monitoring

Místní akční skupina Hradecký venkov využívá pro vyhodnocování hodnotících otázek především evidenci dat vedenou vedoucím pracovníkem pro SPL a dalšími zaměstnanci MAS. Jedná se především o pravidelný monitoring projektů a činností kanceláře MAS, orgánů MAS a jejich pracovních skupin. Dalším podkladem jsou pak rozhovory se žadateli a příjemci dotací, dotazníkové šetření mezi členy MAS pro zajištění zpětné vazby pro činnost MAS.

3.3. Monitorovací indikátory

Systém monitorování a hodnocení včetně všech nezbytných ukazatelů výstupů a výsledků je významnou složkou práce kanceláře MAS Hradecký venkov. Místní akční skupina Hradecký venkov používala tyto 3 typy indikátorů:

- a) pro hodnocení vlastní činnosti na úrovni celé MAS = hodnotící indikátory uvedené v SPL,

- b) ve Ficích jednotlivých opatření = monitorovací indikátory uvedené v jednotlivých fichích,
- c) indikátory stanovené SZIFem = indikátory uváděné na lednové Žádosti o proplacení.

Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů byly ve Strategickém plánu Leader MAS Hradecký venkov nastaveny s ohledem na výši přidělených finančních prostředků na podporu žadatelů a činnosti MAS. MAS Hradecký venkov při zpracování svého SPL očekávala podstatně vyšší finanční prostředky pro žadatele ze svého území. Tím, že MAS byla podpořena podstatně nižší částkou než očekávala, nepodařilo se některé hodnoty stanovené v SPL naplňovat, přestože absorpční kapacita území by jejich naplnění v případě dostatečného množství financí zabezpečila. Z těchto důvodů došlo v průběhu střednědobého hodnocení k úpravě monitorovacích ukazatelů na základě skutečnosti a odhadu do konce plánovacího období.

3.3.1 Hodnotící indikátory SPL

Monitorovací indikátor	Plánovaná hodnota dle původního SPL	Plánovaná hodnota dle platného SPL	Stav plnění k 30.6.2015	% dosažení cílové hodnoty
Počet nových nebo zmodernizovaných zařízení občanské vybavenosti	6	30	32	106,7
Počet zrekonstruovaných památek	2	35	36	102,9
Počet hektarů zrevitalizovaných veřejných prostranství	2 prostranství	20	22,38	111,9
Počet zmodernizovaných zemědělských provozoven	0	5	7	140
Počet nově vzniklých nebo zrekonstruovaných zařízení cestovního ruchu	0	2	2	100
Počet zmodernizovaných provozoven nezemědělské výroby	0	2	1	50
Počet nově vzniklých nebo zrekonstruovaných mikropodniků	0	2	7	350
Počet nově vzniklých pracovních míst	0	2	2	100
Počet m obnovených místních komunikací III. a IV. třídy	300	0	0	x

Pro vyhodnocení plnění SPL používala MAS 9 hodnotících indikátorů uvedených v SPL. Plánované hodnoty stanovené v původním SPL byly v průběhu období aktualizovány v reakci na aktuální situaci v území – většinou byly hodnoty zvýšeny, příp. doplněny o nové indikátory, v jednom případě byla upřesněna měrná jednotka a v posledním případě došlo ke snížení, resp. indikátor byl nově s nulovou hodnotou tj. zrušen.

Plánované upřesněné indikátory byly až na jeden vždy splněny, příp. mírně překročeny. Nejvíce (více jak trojnásobně) byl překročen plánovaný počet nově vzniklých nebo zrekonstruovaných mikropodniků. V 7 podpořených mikropodnicích bylo pořízeno v rámci realizace projektů celkem 13 technologií. Z plánovaných hodnot nebyl splněn ukazatel počet zmodernizovaných provozoven nezemědělské výroby (místo dvou byl podpořen jeden). Z území nebyl podán žádný projekt do vyhlášené výzvy.

3.3.2 Monitorovací indikátory fichí

Monitorovací indikátor fichí	Stav plnění k 31. 6. 2014
Počet osob využívajících veřejné prostranství počet	16 155
Počet kulturních a společenských nebo volnočasových aktivit - míra využití počet	12
Počet m ² upravených komunikací nebo zpevněných ploch	517,6
Počet výstavních expozic	1
Počet vybudovaných tematických stezek	1
Celková délka vybudovaných stezek v metrech	250
Počet osob využívajících zkvalitněné služby	135 611
Počet osob s přístupem k internetu	338

Indikátory fichí byly zjišťovány při každé výzvě jednotlivě podle toho, k čemu se žadatelé zavázali ve svých žádostech. Všichni žadatelé zrealizovali to, co slíbili a nyní projekty slouží k účelům, jaké žadatelé uvedli v žádosti o dotaci.

3.4. Hodnotící otázky

Povinné hodnotící otázky byly stanoveny ze strany MZe a vyhodnocují dopad povinných preferenčních kritérií jednotlivých fichí a implementaci principu LEADER.

Otázka č. 1. Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?

- Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?
- Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?
- Jak napomohla podpora k budování kapacit pro diverzifikaci (zahájení a rozvoj činností nezemědělské povahy)?

Otázka č. 2. Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?

Otázka č. 3. Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?

- Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti (příp. dělení dle věku a pohlaví - mladých lidí/žen) do dění v regionu?
- Jak přispěla podpora k zapojení partnerů a veřejnosti do rozhodovacích procesů?
- Jak napomohla podpora k zavádění více odvětvových přístupů?
- Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?
- Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?
- Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství?

Otázka č. 4. Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?

- Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti?

4. Odpovědi na hodnotící otázky

4.1. Otázka č. 1. Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?

4.1.1 Analýza dat a dalších ukazatelů

Velká část území se nachází v bezprostředním zázemí krajského města. Tato poloha MAS určuje mj. i situaci na trhu práce a zaměstnanosti. V území je poměrně nízká nezaměstnanost, což je však způsobené spíše relativně dobrou nabídkou pracovních příležitostí v Hradci králové, se kterým má území dobré dopravní spojení, ale už nikoliv nabídkou a počtem pracovních příležitostí v území MAS.

V území MAS má tradici intenzivní zemědělská výroba zaměřená na rostlinnou produkci, v tomto odvětví je stále zaměstnáno poměrně dost lidí, nabídka pracovních míst se však po roce 1989 výrazně snížila.

Úkolem SPL bylo rozšířit nabídku pracovních míst v území, aby se některé obce nestávaly jen noclehárnou, kam jezdí její obyvatelé poté, co přijedou ze zaměstnání z krajského města.

4.1.2 Odpověď na hodnotící otázku

Zájem o podporu podnikatelských aktivit nebyl z počátku realizace SPL vysoký, proto se kancelář MAS zaměřila na komunikaci a propagaci možností SPL pro zemědělské i nezemědělské podnikatele. A výzvy na podporu podnikání byly vyhlášovány teprve až v roce 2011. Zde 2 projekty získaly bodové zvýhodnění za nové pracovní místo, které bylo v rámci projektu vytvořeno.

Díky realizaci SPL bylo zmodernizováno 7 zemědělských provozoven, 1 provozovna nezemědělské výroby, nově vzniklo nebo bylo zrekonstruováno 7 mikropodniků, do nichž bylo pořízeno 13 moderních technologií. Realizace jednotlivých projektů měla vliv na stabilizaci a podporu stávajících pracovních míst v místě bydliště obyvatel trvale žijících na území MAS Hradecký venkov.

Preferenční kritéria stanovené za vytvoření nového pracovního místa využili pouze 2 žadatelé a jejich projekty byly v rámci SPL podpořeny. V rámci těchto projektů vznikla 2 pracovní místa. Jedná se o projekty: projekt č. 49, fiche 7: Nákup balícího stroje se šnekovým dávkovačem, Ing. Pavel Cvrček, projekt č. 33, fiche 3: Dílna – oprava v ZAS Mžany, a.s., ZAS Mžany a.s.

Zájem o podporu při budování kapacit pro diverzifikaci zemědělské výroby z území nebyl, přestože jsou členy MAS významní zemědělstí podnikatelé a vzájemná informovat byla na velmi vysoké úrovni. V průběhu realizace SPL byl realizován pouze 1 takovýto projekt a to projekt č. 50., fiche 7: Nákup techniky na údržbu krajiny, Agrohelf s.r.o.

4. 2. Otázka č. 2. Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?

4.2.1 Analýza dat a dalších ukazatelů

Jak je uvedeno v úvodu této zprávy, MAS Hradecký venkov si vytyčila 5 strategických priorit. Každá z priorit byla přitom naplňována pomocí 2-4 cílů. Všechny cíle vycházely z místních potřeb území MAS, zároveň žádný z cílů nebyl nereálný a potenciálně nesplnitelný.

V rámci vyhlášených 8 výzev bylo dotací ve výši 18 mil. Kč podpořeno celkem 60 projektů, které byly zrealizovány v plné výši a naplnily příslušné monitorovací ukazatele.

Zkušenosti z několikaletého procesu uplatňování metody LEADER na území MAS Hradecký venkov, nárůst počtu společných akcí mezi MAS a jejími partnery, počet konzultací v oblasti dotačního managementu a realizace 7 projektů spolupráce s partnerskými MAS a regionálními partnery jasně ukazují rostoucí zájem veřejnosti o dění v MAS a zájem o spolupráci. Toto se také promítlo do zvýšení počtu partnerů MAS a zvětšení zájmového území (rozšíření o 6 obcí).

4.2.2 Odpověď na hodnotící otázku

Realizované projekty pomohly naplnit všechny prioritní cíle včetně globálního cíle - Všestranný rozvoj celého území Hradeckého venkova založený na využití místního potenciálu v souladu s principy udržitelného rozvoje. Vzhledem k tomu, že MAS realizovala SPL s nižším rozpočtem (MAS 32+), byly podporovány menší projekty.

Všechny stanovené cíle byly díky podpoře naplněny. Vzhledem k velkému zájmu byla nejvyšší naplněnost ve fichi 5 (Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti) a tím i cíle 1 v rámci priority II (Zvýšení kvality bydlení). Naopak nejméně byla naplněna fiche 1 (Podpora rozvoje cestovního ruchu), a tím i cíle 1 a 2 v rámci priority I (Zlepšení využívání turistického potenciálu území). I zda však k dílčímu naplnění cílů došlo.

Díky naplňování Strategického plánu Leader zaměstnanci MAS ve spolupráci s některými aktivními partnery (zástupci obcí, zemědělství podnikatelé, zástupci neziskových organizací i škol) tvoří pracovní skupinu, která se velmi intenzivně zapojuje do kulturního a společenského dění v regionu a výrazně ovlivňuje další rozvoj území MAS Hradecký venkov.

4. 3. Otázka č. 3. Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?

4.3.1 Analýza dat a dalších ukazatelů

MAS Hradecký venkov je otevřené partnerství, které se od počátku své činnosti zaměřuje na uplatňování principů LEADER při rozvoji celého území. V průběhu let se počet členů zvýšil z původních 28 na 38 aktivních členů, kteří společně přispěli k rozvoji regionu Hradecký venkov. Při výběru projektů byly v hodnotících kritériích zohledňovány principy LEADER. Díky propagaci vlastního SPL, práci s jednotlivými žadateli a předkladateli projektů, vzdělávací a informační činnosti kanceláře MAS a výborné spolupráci mezi partnery MAS se zvýšila informovanost jak široké veřejnosti, tak dalších zájmových skupin. Zájmové území MAS se rozšířilo o 6 nových obcí na celkový počet 64 obcí.

4.3.2 Odpověď na hodnotící otázku

Vliv na mladé lidi a ženy, více odvětvové přístupy a inovační postupy patřily k povinným hodnoceným prioritám projektů. Žádný projekt nebyl realizován žadatelem do 30ti let, ale řada projektů měla pozitivní dopad na děti a mládež. V rámci SPL bylo opraveno a moderně vybaveno několik mateřský školek, mladé rodiny z Rodinného a mateřského centra vybudovaly díky podpoře inovativní dětské hřiště, obec Dubenec vybudovala při realizaci SPL hřiště u Obecního úřadu, kam dochází místní školka. SDH Sovětice opravil a vybavil hasičskou klubovnu, kde se scházejí děti z tzv. hasičské přípravy. Kancelář MAS spolupracovala především se studentkami vysokých škol při organizování a zajišťování propagačních a informačních akcí MAS a jejích partnerů (Zemědělský den, ekologické vzdělávání pro základní a mateřské školy, Svatohuberské slavnosti, apod.).

Žadatelé se dle charakteru projektu snažili, aby podané projekty měli alespoň částečný vliv na ženy. Jsou to zejména projekty v oblasti občanské vybavenosti, revitalizaci veřejných prostranství, 1 nově vytvořené pracovní místo bylo určeno pro ženy s nižší kvalifikací.

Hradecký venkov měl 14 žen v rozhodovacích orgánech MAS. Místní akční skupina měla v roce 2011 pracovní skupinu tvořenou převážně ženami, která se zabývala především organizováním volnočasových akcí, podporou dobrovolnictví, rozvojem vzdělávání a podobně.

Víceodvětvové postupy zvolilo ve svých projektech několik obcí a zemědělských podnikatelů, kteří většinou spolupracovaly s neziskovou organizací a ojediněle šlo i o spolupráci podnikatelů s obcemi či mikroregionem. Hodnocení inovativnosti bylo problematické – žadatelé a výběrová komise měli bodové rozpětí pro inovaci, která byla popsána dosti široce přesto naprostá většina projektů, obdržela alespoň minimum bodů za inovaci, která ovšem měla především dopad pro vlastní žadatele.

Založení MAS, zpracování SPL i jeho aktualizace, realizace projektů spolupráce a dalších projektů MAS a to vše se zapojením různých zájmových skupin a velkou informovaností vůči veřejnosti – všechny tyto skutečnosti a procesy jasně ukazují, že na území Hradeckého venkova funguje spolupráce mezi subjekty z celého regionu tzv. mezisektorové spolupráce. Podpořené projekty bodově oceněné za tzv. zavádění více odvětvových přístupů obvykle uvádějí spolupráci mezi obcí a neziskovými organizacemi na jejím území. U podnikatelských subjektů se jedná o spolupráci především s obcí, méně často s neziskovými organizacemi.

K rozvoji spolupráce především mezi zemědělskými podnikateli napomáhá i samotná MAS a činnosti jejích orgánů, kdy se v rámci běžné činnosti poznávají subjekty ze všech tří sektorů. Členové a partneři MAS mezi sebou diskutují o svých problémech a z těchto debat vznikají partnerství, která se týkají každodenních aktivit zúčastněných subjektů. Na základě této spolupráce byl připraven například projekt firmy Agrohelf s.r.o., kdy byla dle požadavku obcí zakoupena sekací technika, která bude sloužit jak zemědělcům tak obcí při údržbě kulturní venkovské krajiny. Výsledkem této spolupráce je i vznik nových regionálních akcí: Zemědělský den Mžany, kde spolupracují zemědělci, obce, svazky obcí, neziskové organizace a školy. Svatohuberské slavnosti propagující práci zemědělců, myslivců, včelařů a všech, kteří se podílejí na obhospodařování venkovské krajiny. Ekologické vzdělávání pro základní a mateřské školy na různých místech regionu (Naučná stezka Libčany, Včelařský kroužek Dubenec apod.).

Inovace byly z počátku pro naši MAS novinkou, ale pochopili jsme, že pro další rozvoj regionu je důležité využívat za nové či dosud nepoužívané aktivity a postupy (unikátní, dosud neexistující či nové v rámci činnosti subjektu nebo regionu). Již při školeních pro žadatele jsme na tuto oblast kladli důraz a některým žadatelům jsme pomáhali při zpracovávání jejich projektového záměru inovace vhodně využít pro lepší přínos realizovaného projektu.

Téměř všechny podpořené projekty obsahovali ve své podstatě nějaké prvky inovace a přinesli do regionu něco nového, což mělo pozitivní dopad na atraktivnost a rozvoj celého území Hradeckého venkova.

V průběhu let MAS Hradecký venkov ve spolupráci s partnerskými MAS a dalšími partnery z jejich území realizovala 7 projektů spolupráce za téměř 13 mil. Kč, přičemž přidělená dotace činila 11,7 mil. Kč.

Místní akční skupina Hradecký venkov je členem Národní sítě Místních akčních skupin a Krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje, kde jsme aktivními členy pracujícími ve vedení. Spolupracujeme s Celostátní sítí pro venkov, Centrem investic, rozvoje a inovací Hradec Králové, Královéhradeckým krajem, Agrární komorou a řadou dalších organizací.

4.4. Otázka č. 4. Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?

4.4.1 Analýza dat a dalších ukazatelů

Veřejná správa byla aktivní již při iniciaci založení MAS Hradecký venkov, kdy 3 zakládající dobrovolné svazky obcí Nechanicko, Obce památkové zóny 1866 a Urbanická brázda založily obecně prospěšnou společnost a MAS Hradecký venkov jako jeho územní pracoviště. Zástupci samosprávy byly nejméně aktivními při pracování SPL, z jejich řad bylo nejvíce žadatelů a nakonec i úspěšných realizátorů projektů. 35 projektů z celkové 60 podpořených realizovali právě zástupci veřejné správy.

Na propagaci své činnosti využívala MAS všechny moderní komunikační kanály, pro žadatele byla pořádána školení a semináře, ale hlavní kontaktní formou byly individuální konzultace ať již při zpracování žádostí, tak v průběhu realizace a při zpracování žádostí o platbu i zajišťování udržitelnosti společnosti.

Díky výborné znalosti území a potřeb partnerů MAS bylo postupně připraveno 9 projektů spolupráce reagujících na tyto potřeby. Sedm z těchto projektů bylo finančně podpořeno ze strany SZIF a jejich realizace přispěla k naplnění SPL a celkovému rozvoji regionu. Bylo postaveno 29 dětských hřišť, vybudováno a vybaveno 5 míst pro komunitní práci. Byl opraven a znovu otevřen Kostel v Suché, kde byla instalována jedinečná kampanologická expozice a byly propagovány regionální památky, zvyky a tradice. Také byly realizovány ukázkové příklady revitalizace zeleně ve vazbě na trvale udržitelný rozvoj krajiny. Byla zahájena spolupráce školních jídelen s regionálními producenty potravin, na samostatném webu jsou propagovány producenti regionálních potravin.

4.4.2 Odpověď na hodnotící otázku

Díky důslednému uplatňování principu LEADER od počátku činnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov se dostala MAS do povědomí široké veřejnosti a dnes je významným regionálním partnerem pro všechny zájmové skupiny a aktivně ovlivňuje trvale udržitelný rozvoj regionu Hradecký venkov.

5. Závěry a doporučení

5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL

Monitorovací indikátory odpovídají sledovaným prioritám a v nich specifickým cílům. Jak vyplývá z předchozích zjištění, byly zvoleny vhodně a v převážné většině i naplněny. Jejich provázanost se sledovanými prioritami uvádíme níže.

Priorita I – Zlepšení turistického potenciálu území

Této prioritě a jejím cílům odpovídají následující MI:

- Počet zrekonstruovaných památek
- Počet nově vzniklých nebo zrekonstruovaných zařízení cestovního ruchu
- Počet vybudovaných tematických stezek
- Celková délka vybudovaných stezek
- Počet výstavních expozic

Priorita II – Zvýšení kvality bydlení

Této prioritě a jejím cílům odpovídají následující MI:

- Počet nových nebo zmodernizovaných zařízení občanské vybavenosti
- Počet kulturních a společenských nebo volnočasových aktivit
- Počet hektarů zrevitalizovaných veřejných prostranství
- Počet osob využívajících veřejné prostranství
- Počet osob využívajících zkvalitněné služby

Priorita III – Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích

Této prioritě a jejím cílům odpovídají následující MI:

- Počet m obnovených komunikací III. a IV. třídy
- Počet m² upravených komunikací nebo zpevněných ploch
- Počet hektarů zrevitalizovaných veřejných prostranství
- Počet osob využívajících veřejné prostranství
- Počet osob využívajících zkvalitněné služby

Priorita IV – Rozvoj zemědělství a služeb na venkově

Této prioritě a jejím cílům odpovídají následující MI:

- Počet zmodernizovaných zemědělských provozoven
- Počet zmodernizovaných provozoven nezemědělské výroby
- Počet osob využívajících zkvalitněné služby

Priorita V – Rozvoj podnikání na venkově

Této prioritě a jejím cílům odpovídají následující MI:

- Počet nově vzniklých nebo zrekonstruovaných mikropodniků
- Počet nově vzniklých pracovních míst
- Počet osob využívajících zkvalitněné služby

5.2. Míra dosažení cílů

Hlavním způsobem dosahování cílů a priorit je podpora individuálních projektů jednotlivých žadatelů v rámci každoročně vyhlašovaných výzev v rámci SPL. Obsah a preferenční kritéria jednotlivých Fichí byly stanoveny tak, aby realizací těchto projektů byly postupně naplňovány cíle a priority schváleného SPL.

S ohledem na to, že MAS Hradecký venkov byla vybrána k podpoře v rámci tzv. skupiny +32MAS, a byly na realizaci SPL k dispozici menší finanční zdroje využívaly jsme pro naplňování SPL i další zdroje. Jedním z takových významných zdrojů byl PRV, osa IV. Leader, Projekty spolupráce.

Dalším způsobem pro naplňování SPL byla podpora a rozvíjení komunitní spolupráci mezi členy MAS a dalšími partnery z řad veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru. Pro všechny tyto subjekty MAS zajišťovala prostřednictvím pracovníků kanceláře MAS a 3 kontaktních míst poradenství v oblasti dotačních politik, tak aby jejich projekty přispěly k naplňování nejen SPL ale i Integrované strategie MAS.

Cíle Strategického plánu LEADER MAS Hradecký venkov byly splněny, povedlo se naplnit stanovené monitorovací indikátory.

5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení

Naše zkušenosti s realizací SPL jsou velmi dobré, nezaznamenali jsme žádná negativa. Naši partneři měli zájem o spolupráci. Již od počátku období se do realizace a propagace činnosti MAS a realizace SPL ochotně zapojovali obce a další představitelé veřejné zprávy, zemědělství podnikatelé a především neziskové organizace. Drobným podnikatelům a živnostníkům trvalo nějaký čas, než se odhodlali k realizaci projektů SPL a spolupráci s námi. Nicméně v dalším období si již partnerství plně osvojili a v druhé části realizace SPL jsme úspěšně spolupracovali se všemi zájmovými skupinami.

Tvorba a především realizace Strategického plánu LEADER MAS Hradecký venkov vytvořila efektivní platformu komunikace s veřejností a zainteresování veřejné správy, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, ale i široké veřejnosti na veřejném dění v regionu. To vše pomocí transparentnosti a otevřeného přístupu k informacím pro celou komunitu.

V Nechanicích dne 10. 5. 2015

Zprávu vypracovaly:

Ing. Jana Rejlová, ředitelka o.p.s. Hradecký venkov

Bc. Iva Horníková, vedoucí manažerka SPL

Zpráva byla projednána a schválena Plénem MAS Hradecký venkov dne 14. 5. 2015.