

AKTUALIZACE AKČNÍHO PLÁNU SECAP

Závěr roku 2025 se v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje obcí a měst na území Hradeckého venkova II nesl ve znamení udržovací a přípravné fáze aktivit spojených s aktualizací Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP).

Vzhledem ke změně v personálním zajištění projektu, kdy došlo k ukončení pracovního poměru komunitního energetika ke dni 31. 10. 2025 a v následujícím období se nepodařilo zajistit jeho náhradu, nebyly v listopadu a prosinci realizovány terénní návštěvy obcí. Tato skutečnost však neměla negativní dopad na kontinuitu projektu ani na jeho celkové cíle.

Udržení kontinuity projektu

V uvedeném období byla pozornost zaměřena zejména na zachování návaznosti dosavadních aktivit, zpracování a vyhodnocení již získaných podkladů z obcí a průběžnou aktualizaci přehledů opatření v rámci SECAP. Probíhala administrativní, koordinační a koncepční činnost, která vytváří nezbytný základ pro navázání dalších aktivit po obnovení plného personálního zajištění projektu.

Součástí těchto činností byla také komunikace s obcemi a příprava další fáze aktualizace Akčního plánu SECAP, včetně plánování budoucích terénních návštěv a návazných konzultací.

Příprava navazujících aktivit

Závěr roku byl zároveň využit k přípravě aktivit plánovaných na následující období, zejména k nastavení harmonogramu dalších kroků projektu a přípravě Místního dne pro klima a energii, jehož realizace je plánována na rok 2026.

I přes dočasně omezený rozsah odborných terénních aktivit zůstává aktualizace Akčního plánu SECAP živým procesem, který v roce 2025 vytvořil pevný odborný a organizační základ pro pokračování projektu v následujícím období.

V této době také proběhla jednání k návaznosti na další fázi projektu, a to vlastní aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP). Tato činnost bude zajištěna externím odborným zpracovatelem, společností **ENVIROS, s.r.o.** Zapojení externího zhotovitele umožní zajistit odborné zpracování dokumentu v souladu s metodikou Paktu starostů a primátorů a požadavky dotačního programu a zároveň zajistí kontinuitu projektu i v období personálních změn v realizačním týmu.